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1. MÅLSETTING
Med utgangspunkt i søknaden beskriv målsettingen for prosjektet:

	LN2 prosjektet startet i 2013 hvor vi søkte og fikk tildelt 500 000,- fra UiT’s satsing på fleksibel læring sammen med 150 000,- fra IHO. Prosjektgruppe besto av engasjerte, kompetente fagfolk fra IT avdelingen, RESULT, HelPed og lærere og studieledere fra fysio- og ergoterapeututdanningene. Målsettingen var å redde innholdet i to digitale lærings-plattformer Ergo- og Fysionett og utvikle en ny digital læringsplattform LN2.



[bookmark: Kryss1]Er denne nådd? (kryss av)	

	x
	JA

	
	NEI


		
Hvis nei, beskriv hvorfor:

	



___________________________________________________________________________
2. GJENNOMFØRING
Med utgangspunkt i søknaden beskriv kort de tiltak/aktiviteter som skulle gjennomføres:

	1. Avklare funksjonskrav 
2. Vurdere om Fronter eller andre LMS kan anvendes i kombinasjon med LN2. 
3. Vurdere hvordan eksisterende enkeltverktøy kan integreres i en portal som kan gi en helhetlig og konsistent brukeropplevelse. 
4. Flytte materiale fra Ergo- og Fysio-nett til LN2. 
5. Utvikle nytt læringsmateriale både pedagogisk og ift IKT løsninger og tilpasse det i LN2. 
6. Utprøve nytt læringsmateriale ift aktivitets- og bevegelsesanalyse i LN2 



Er disse gjennomført? (Kryss av) 			

	X
	JA

	(x)
	NEI



Hvis nei, beskriv hvorfor:
	Delmål 1, 2, 3, 4, 5 og 6 er gjennomført og nådd. For delmål 4 som handler om å flytte materiale fra Ergo- og Fysio-nett til LN2, er vi ikke helt i mål. Materialet er flyttet fra server på UiT til mediasite. Det skulle integreres og samles i et LMS. Det er utforsket gjennom LMSene Fronter og Equella, men man har ikke oppnådd ønsket resultat. Vi har de siste to årene ventet på teknologien skulle utvikles, Fronter skulle avvikles og et mere egnet LMS skulle tas i bruk ved UiT. 
Det er en målsetting å bygge opp et digitalt bibliotek i Canvas, gjerne med bruk av videoredigeringsprogrammet «EVA». Dette kan ikke la seg utprøve før ergo og fysio har utviklet og implementert alle emner i Canwas, noe som vil skje ila 2018/19. Hensikten er å bygge et bibliotek i Canwas med gode digitale læringsressurser som kan anvendes i de ulike emner og gi studentene mulighet til å utvikle egne video. I 2020 skal alle helse- og sosialfag utdanninger implementer ny faglan basert på nye forskrift og nasjonale retningslinjer (RETHOS prosjektet) og det er naturlig at det digitale bibliotek bygges i samsvar med denne. Implementering av Canvas gir også mulighet til å deling av videoressurser og pedagogiske opplegg utenfor UiT. 
En annen utfordring er etikken rundt oppbevaring av video som viser personer med funksjonsvansker i samhandling med fysio/ergoterapeut. Her har datatilsynet strenger retningslinjer noe som har medført at svært mange video som er flyttet til mediasite, er blitt slettet. Det er behov for å utarbeide nytt videomateriale, i samsvar med datatilsynets tillatelser. 
 






3. RESULTATER
Oppsummer kort og punktvis de viktigste resultatene, nytteverdi/læring av prosjektet og hvordan de skal tas i bruk/er tatt i bruk. 
	
Arbeidet med prosjektet er dokumentert og resultat er dokumentert gjennom denne nettsiden:
http://site.uit.no/ergonett/2017/01/29/prosjekt-fleksibel-utdanning-ln2-pa-leting-etter-det-nye-ergonett/

Passord er DOSENT




Er erfaringer fra prosjektet tatt i bruk i egen undervisning? (kryss av)

	x
	Ja helt

	
	Ja delvis

	
	I mindre grad

	
	Nei



	Eventuelle kommentarer: Lærerne har aktivt deltatt i prosjektet og integrert videomaterialet i undervisning. Kompetansen som er tilegnet er tatt i bruk og digitale læringsressurser er utviklet sammen med pedagogisk tilnærming. 




Har andre i ditt fagmiljø (ut over eventuell prosjektgruppe) vist interesse for prosjektet? (kryss av)

	X
	JA

	
	NEI



	Flere lærere ved Radiograf-, ergoterapeut- og fysioterapeut utdanningen (REF), som jeg er avdelingsleder for, har gjennomført MOOC i problembasert læring (PBL) som resultat av samarbeid med Maastricht Universitet. 
Et konkret utvidet resultat er at fire Bachelorprogram (REF+tannpleie), sammen med master i helsefag, har utviklet et nettbasert emne i vitenskapsteori HEL 1700. Her foregår ft. et utviklings- og forskningsprosjekt for å forbedre kvaliteten både i utvikling av digitale læringsressurser og pedagogisk E-lærings opplegg.





Har andre i ditt fagmiljø gjort seg nytte av tiltak/erfaringer fra prosjektet (Kryss av)

	x
	JA

	
	NEI

	
	VET IKKE 



	Eventuelle kommentarer:

	



___________________________________________________________________________


4. PROSJEKTOPPFØLGING

Hvordan har oppfølgingen av prosjektet fra ulike «instanser» ved UiT vært? (kryss av)

Fra Result: 
	X
	GOD

	
	HELT OK

	
	IKKE RELEVANT

	
	VET IKKE 


	
Fra IT-avdelingen: 
	X 
	GOD

	
	HELT OK

	
	IKKE RELEVANT

	
	VET IKKE 



Fra sentral utdanningsavdeling: 

	
	GOD

	
	HELT OK

	x
	IKKE RELEVANT

	
	VET IKKE 



Fra andre:
	
	GOD

	
	HELT OK

	x
	IKKE RELEVANT

	
	VET IKKE 



	Eventuelle kommentarer: Det har vært stor interesse og støtte i gjennomføringen av prosjektet. Læringsmateriale er utviklet, interesse og kompetanse er utviklet i lærerlaget. Likevel er det utvikling av teknologien og leting etter det gode LMS som kan knytte læringsressursene sammen som har medført at fullføring av prosjektet har tatt lengere tid. De resterende ressurser (tilført fra IHO) vil gi mulighet til å bygge videre på mål 4. Flytte materiale fra Ergo- og Fysio-nett til LN2.



___________________________________________________________________________

5. FORMIDLING

Beskriv hvordan resultatene fra prosjektet har blitt/skal formidles.

Er det skrevet artikler/rapporter fra prosjektet? (kryss av) 

	x
	JA

	
	NEI



Hvis ja, hvor er det publisert?
	1. Nilsen, Nilskog (2015): Anatomi –på nett. I: Ergoterapi –mangfold og muligheter (Arntzen, Gramstad og Jentoft red), Orkana forlag (akademisk utgivelse)
2. Wennevold, Reibo og Jentoft (2013): Læringsnett 2 -Funksjonsbeskrivelse og forslag til arkitektur- og teknologivalg - Et beslutningsgrunnlag til pilotprosjektet .Rapport UiT
3. UiT (2015): Evaluering -  Samarbeid mellom Det helsevitenskapelige fakultet og Result om utprøving av EQUELLA. Rapport UiT 




Er det planlagt artikler/rapporter fra prosjektet? (kryss av) 

	
	JA

	x
	NEI



Hvis ja, hvor vil det bli publisert?
	




Foredrag på konferanser/møter? (kryss av) 

	x
	JA

	
	NEI



Eventuelt hvilke? 
	Result søkeseminar, IHO seminarer



___________________________________________________________________________

6. ANDRE KOMMENTARER/INNSPILL
	Med denne sluttrapporten har jeg redegjort for midler tildelt av RESULT til fleksibel utdanning i 2013. Fokus på utvikling av fleksibel læring ved ergoterapeut og fysioterapeut utdanningen vil fortsette. På fagseminar både i 2017 og i august 2018 rettes fokus på utvikling av digitale læringsressurser og fleksibel læring. Hel 1700 videreutvikles og nye videoressurser skal utvikles i samarbeid med Result allerede i inneværende år. Det er fortsatt et langsiktig mål å komme i mål med mål 4, utvikling av et digitalt bibliotek.

Vedlagt er regnskap som viser hvordan midlene er benyttet.




Sluttrapporten sendes til Kari Riddervold på Result, kari.riddervold@uit.no
[bookmark: _GoBack]Send helst som word-dokument 
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